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EUROVIA

VINLCI ,






Warszawa, 27 lipca 2012 roku

W odpowiedzi na tekst „Termin ukończenia A2 zagrożony” autorstwa Pawła Świądera, który ukazał się 26 lipca na stronie internetowej RMF FM (www.rmf24.pl/ekonomia/news-termin-ukonczenia-a2-zagrozony,nId,621014) EUROVIA POLSKA S.A., lider konsorcjum wykonującego Odcinek A autostrady A2, o którym mowa w przedmiotowym tekście, wyjaśnia jak niżej.

1. Obaw o terminowe wykonanie Odcinka A nie ma – pod warunkiem, że GDDKiA niezwłocznie udostępni go konsorcjum, przestanie blokować prowadzenie robót i zwróci konsorcjum dzienniki budowy.
2. Kontrakt na wykonanie Odcinka A, zawarty przez konsorcjum z GDDKiA, przewiduje, że inwestor przejmie i będzie użytkował cały Odcinek A jedynie na czas EURO2012. W tym okresie – i tylko w tym okresie – na Odcinku A miano zasadniczo nie wykonywać robót i umożliwić ruch po nim, co też nastąpiło. Kontrakt nie zobowiązuje natomiast konsorcjum do umożliwienia ruchu na Odcinku A przed EURO2012 ani po EURO2012. Kontrakt jasno określa, kiedy Odcinek A ma być gotowy – do upływu tego terminu, z wyłączeniem okresu EURO2012, konsorcjum ma prawo prowadzić roboty przy zamknięciu całego Odcinku A dla ruchu. Inwestor nie uszanował tego prawa i wymusił na konsorcjum taką organizację ruchu, która przewiduje, że będzie się on odbywał jednym pasem autostrady. Wymaga to przeorganizowania robót i dodatkowej mobilizacji ludzi i sprzętu, a zatem oznacza wyższe koszty. GDDKiA zatwierdziła wymuszoną przez siebie organizację ruchu a następnie odmówiła jej wdrożenia i zaczęła stawiać konsorcjum nowe żądania w tym zakresie – równie bezpodstawne jak wcześniejsze. Wobec tego, że to GDDKiA – od początku EURO2012 – dysponuje Odcinkiem A oraz odmawia konsorcjum dostępu do niego celem prowadzenia robót. GDDKIA nie zwróciła też konsorcjum dzienników budowy – bez których prowadzenie robót jest niemożliwe.
3. Do czasu rozpoczęcia EURO2012 wszystkie roboty na Odcinku A były prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA. Z harmonogramu tego jasno wynikało, że przed EURO2012 warstwa ścieralna nie zostanie ułożona na całym Odcinku A. Dodać należy, że – zgodnie z harmonogramem – konsorcjum wykonało przed EURO2012 wszystkie drogi poprzeczne oraz węzeł Łowicz – rzecz, której na Odcinku C nie udało się osiągnąć. Warto też wskazać, że Odcinek C ma zaledwie 20 km długości, Odcinek A – 30 km. Na organizację i wykonanie robót przed EURO2012 wpłynęła też „rezygnacja” przez GDDKiA z budowy Placu Poboru Opłat „Rozdzielnia”, który – po kilku miesiącach budowy – okazał się zbyteczny. GDDKiA do dziś nie sformalizowała tej sprawy, przez co konsorcjum – z jednej strony – nie może zbudować PPO „Rozdzielnia” ani – z drugiej strony – nie ma podstaw, żeby w jego miejscu zbudować odcinek autostrady długości 700 m, jakiego zażyczyła sobie GDDKiA.
4. Twierdzenie, że „na odcinku A od lutego tego roku żadne prace w ogóle nie były prowadzone” jest nieprawdziwe. Wszystkie roboty na Odcinku A do czasu rozpoczęcia EURO2012 były prowadzone zgodnie z harmonogramem zatwierdzonym przez GDDKiA; trwały – podobnie jak na Odcinku C – do ostatniej chwili. Nieprzerwanie – także podczas EURO2012 – konsorcjum prowadziło i nadal prowadzi roboty poza tzw. ciągiem głównym autostrady. Postęp robót (także w okresie po lutym br.) był regularnie ogłaszany przez GDDKiA na jej stronie internetowej.
5. Twierdzenie, że „na odcinku A po Łodzią [kierowcy] nadal jeżdżą po podbudowie” jest nieprawdziwe. Na całej długości Odcinka A ruch odbywa się albo po warstwie wiążącej albo już                     po warstwie ścieralnej, którą ułożono na długości 7 km.
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